計 画 工 程 表

工 期　自 令和4年 7月30日　至 令和5年 5月22日

(株) 下 山 組

工事名　太地漁港漁港施設整備(生産基盤)工事

工　種	単位	数 量	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
			10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
準備工	式	1											
本体工	式	1											
撤去工	式	1											
仮設工	式	1											
後片付け	式	1											